

Schema projectbeheersing Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Tijd	Ja	Nee	Bijzonderheden
Er is een actuele versie van een afspraken/voortgangsmatrix beschikbaar.			
Er is een planning opgesteld waarop wordt gestuurd.			
De (tussentijdse) meetpunten zijn duidelijk en realistisch.			
Voor de verschillende fases/onderdelen is een tijdspad met limieten opgesteld.			
De veranderingen in de samenwerkingsstructuur zijn in kaart gebracht en beheersbaar.			
De samenwerkingspartners zijn gedurende het gehele traject/activiteit beschikbaar.			
Het samenwerkingsverband komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken.			
De samenwerkingspartners en overige uitvoerende partijen zijn in een vroeg stadium betrokken.			
De voortgang van de activiteit/maatregel wordt eerlijk bijgehouden.			
Geld	Ja	Nee	Bijzonderheden
Het beschikbare budget is geïnventariseerd.			
De totale kosten zijn geschat.			
Het is duidelijk welke factoren de kosten en eventuele opbrengsten (kunnen) beïnvloeden.			
Er is een begroting opgesteld.			
Kwaliteit	Ja	Nee	Bijzonderheden
De aanleiding voor de activiteiten/maatregelen is voor alle betrokkenen duidelijk.			
De problemen/oorzaken zijn goed in kaart gebracht.			
De behoeften van de gebruikers/de activiteiten zijn voorzien van een prioriteit.			
De doelgroepen zijn gebaat bij het resultaat van de activiteit/maatregel.			
Het beoogde resultaat is duidelijk gedefinieerd.			
Er zijn meetbare (kwaliteit)eisen aan het resultaat opgesteld.			
Alle samenwerkingspartners zijn op de hoogte van de manier waarop het resultaat moet worden gerealiseerd.			
Informatie	Ja	Nee	Bijzonderheden
De doelen die met de activiteit/maatregel worden nagestreefd zijn helder.			
Voor alle betrokkenen is duidelijk wat wel en niet tot de activiteit/maatregel behoort.			
Het is duidelijk wie welke kennis, vaardigheden en ervaringen heeft.			
De samenwerkingspartners weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.			
Er is een communicatiekaart ingevuld.			
De uitvoerenden/verantwoordelijken weten wanneer wat klaar moet zijn.			
Er zijn afspraken gemaakt over de communicatie tussen het samenwerkingsverband en de achterban.			
Organisatie	Ja	Nee	Bijzonderheden
De juiste personen en partijen zijn bij de activiteit/maatregel betrokken.			
De benodigde kennis en ervaring zijn in het samenwerkingsverband aanwezig.			
Aan het begin van de activiteit/maatregel is een startbijeenkomst gehouden.			
De samenwerkingspartners accepteren elkaar en er is sprake van vertrouwen.			
Het samenwerkingsverband streeft steeds weer naar verbetering en ontwikkeling.			
De houding is actiegericht.			
De voorzitter of maatregelverantwoordelijke wordt geaccepteerd door het samenwerkingsverband.			

